ALLEGATO 1: CRONOPROGRAMMA - LIVORNO SIMBIOSI 2026-2028

		2026											2027												2028											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mappatura	Primo contatto con le aziende																																			
	Raccolta dati																																			
	Mappatura aziende																																			
	Analisi e creazione di potenziali sinergie																																			
	Valutazione economica delle sinergie																																			
	Valutazione ambientale																																			
	Implementazione delle sinergie																																			
	Monitoraggio e aggiornamento dati																																			
	Reporting dei risultati					M1				M2							MB	M3				M4								M5				M6		
Finanziamenti	Contatto con Enti di ricerca e/ o formazione																																			
	Contatto con entità internazionali																																			
	Progettazione tecnica ed economica																																			
	Ricerca finanziamenti																																			
	Processo di candidatura																																			

focus su **imprese industriali nel distretto industriale/portuale** di Livorno

focus su **ulterori impresi industriale nel distretto industriale/portuale** di Livorno

Milestones	
M1...M8	Consegna report dei risultati
MB	Presentazione del progetto alla Biennale del Mare